

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта			
4.	Куратор регионального проекта	Алексеева М.Е.	Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Зонтов Н.В.	Министр экономического развития Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Алексеев А.Б.	Директор ОГКУ "Департамент развития предпринимательства и торговли"		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,0000	2023	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Гайнетдинов Р.Ш. Директор АНО "РЕГИОНАЛЬН ЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕН ИЯ ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВА" МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСК ОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	2,6000	2024	-	1,5500	1,5600	1,5800	1,5800	1,5900	1,5900	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фонда содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 9,45 млрд рублей Работа Гарантийного фонда Ульяновской области направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса путем предоставления поручительств, независимых гарантий по обязательствам (заемным средствам) предпринимателей перед банками, лизинговыми компаниями (фонд выступает поручителем перед банком по кредитам субъектов МСП).														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых	-	Миллион рублей	478,3500	2024	-	434,2000	432,8000	439,0000	438,5000	438,5000	438,5000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	-	Единица	30,0000	2024	-	33,000 0	35,000 0	38,000 0	43,000 0	44,000 0	44,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 44 единиц. С 2021 года в регионе функционирует и привлекает резидентов Димитровградский индустриальный парк "Мастер". Парком сформирован один из самых полных пакетов поддержки для бизнеса с максимально комфортными условиями. На территории парка действуют самые низкие ставки на коммунальные услуги среди площадок Ульяновской области и Поволжского федерального округа. Для резидентов парка снижен налог на прибыль. Кроме того, в связи с получением г. Димитровград статуса территории опережающего социально – экономического развития, у резидентов парка есть возможность получения дополнительных налоговых преференций.														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам,	-	Тысяча единиц	3,2000	2024	-	0,6410	0,6410	0,6410	0,6410	0,6410	0,6410	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства													

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнесВ регионе функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.

7. Дополнительная информация

СОСТАВ

ведомственного проектного офиса по реализации федерального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Руководитель ведомственного проектного офиса:

Прозоров С.Л. - заместитель Министра экономического развития Ульяновской области, руководитель ведомственного проектного офиса по реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Администратор ведомственного проектного офиса:

Алексеев А.Б. - директор областного государственного казённого учреждения «Департамент развития предпринимательства и торговли», администратор регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Участники ведомственного проектного офиса:

Головачева М.А. - Заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Департамент развития предпринимательства и торговли», ответственный за общие организационные мероприятия по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Кистанова Н.Н. - начальник отдела реализации проектов областного государственного казённого учреждения «Департамент развития предпринимательства и торговли», ответственный за общие организационные мероприятия по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

СОСТАВ

проектного комитета по реализации федерального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Председатель проектного комитета (куратор):

Алексеева Марина Евгеньевна - первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета (руководитель проекта):

Зонтов Николай Васильевич - Министр экономического развития Ульяновской области

Координатор проектной деятельности:

Прозоров Сергей Леонидович - заместитель Министра экономического развития Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета:

Ланкова Олеся Фёдоровна - главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Алексеев Александр Борисович - директор областного государственного казённого учреждения «Департамент развития предпринимательства и торговли»

Артемьева Наталья Викторовна - Исполнительный директор микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области»

Брюханова Наталья Геннадьевна - Министр финансов Ульяновской области

Гайнетдинов Руслан Шевкатович - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

Кистанова Наталья Николаевна - начальник отдела ОГКУ «Департамент развития предпринимательства и торговли»

Спицын Александр Сергеевич - генеральный директор Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спицын А.С.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фонда содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 9,45 млрд рублейРабота Гарантийного фонда Ульяновской области направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса путем предоставления поручительств,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							независимых гарантий по обязательствам (заемным средствам) предпринимателей перед банками, лизинговыми компаниями (фонд выступает поручителем перед банкам по кредитам субъектов МСП).
1.1.1.	Контрольная точка"Проведена встреча с АО Банк "Венец" с целью разъяснения условий предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Спицын А.С.	Исходящее письмо Письмо Гарантийного фонда Ульяновской области о проведенной встрече с указанием ссылки на официальный сайт
1.1.2.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Ульяновской области предоставлен отчёт об объеме финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства РГО за I квартал 2025 года"	-	31.03.2025	03	05	Спицын А.С.	Исходящее письмо Письмо Гарантийного фонда Ульяновской области об объеме финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства РГО за I квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Проведена встреча с представителями бизнес - сообществ для обсуждения вопросов по государственной поддержки субъектов МСП, реализуемых Фондом "Гарантийный фонд Ульяновской области""	-	20.06.2025	04	06	Спицын А.С.	Исходящее письмо Письмо Гарантийного фонда Ульяновской области о проведенной встрече с указанием ссылки на официальный сайт
1.1.4.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Ульяновской области предоставлен отчёт об объеме финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства РГО за II квартал 2025 года"	-	30.06.2025	05	01	Спицын А.С.	Исходящее письмо Информация от Гарантийного фонда Ульяновской области об объеме финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства РГО за II квартал 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	06	07	Спицын А.С.	Исходящее письмо Письмо Гарантийного фонда Ульяновской области Ссылка с сайта АО "Корпорация "МСП" о присвоении ранга РГО
1.1.6.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Ульяновской области	-	30.09.2025	01	08	Спицын А.С.	Исходящее письмо Информация от Гарантийного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлен отчёт об объеме финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства РГО за III квартал 2025 года"						Ульяновской области об объеме финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства РГО за III квартал 2025 года
1.1.7.	Контрольная точка"АО "Корпорация "МСП" проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО "Корпорация "МСП" календарным планом проведения оценки"	-	30.12.2025	07	09	Спицын А.С.	Исходящее письмо Заключение АО "Корпорация" МСП" о соблюдении требований к фондам содействия кредитования Письмо Гарантийного фонда Ульяновской области с указанием ссылки на официальный сайт АО "Корпорация" МСП"
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	30.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спицын А.С.	Исходящее письмо Гарантийного фонда Ульяновской области по достижению результата в 2025 году
1.1.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.17.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.18.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.1.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Артемьева Н.В.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	микрофинансовых организаций"						субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 2 621,5 млн рублейОсновным видом деятельности Микрокредитной компании фонд «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства» является предоставление займов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по льготным процентным ставкам (реализация программ кредитования по льготным условиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги о фактической сумме профинансированных субъектов МСП"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Артемьева Н.В.	Протокол Отчетная информация о фактической сумме профинансированных субъектов МСП Микрокредитной компанией фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" Ульяновской области
1.2.2.	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги о фактической сумме профинансированных субъектов МСП"	-	01.04.2025	03	05	Артемьева Н.В.	Протокол Отчетная информация о фактической сумме профинансированных субъектов МСП Микрокредитной компании фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" Ульяновской области
1.2.3.	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги о фактической сумме профинансированных субъектов МСП"	-	01.07.2025	04	01	Артемьева Н.В.	Протокол Отчетная информация о фактической сумме профинансированных субъектов МСП Микрокредитной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компанией фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" Ульяновской области
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Артемьева Н.В.	Исходящее письмо Микрокредитной компании фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" Ульяновской области о присвоении ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности организации
1.2.5.	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги о фактической сумме профинансированных субъектов МСП"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Артемьева Н.В.	Протокол Отчетная информация о фактической сумме профинансированных субъектов МСП Микрокредитной компании фонда "Фонд финансирования промышленности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства" Ульяновской области
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Артемьева Н.В.	Исходящее письмо Микрокредитной компании фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" Ульяновской области о достижении результата за 2025 год
1.2.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
1.2.18.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.01.2026	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.Б.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит не менее 0,200 млрд рублейВ регионе действует промышленные парки. В парки активно привлекаются резиденты, для размещения своего производства на территории парка. Увеличение внебюджетных инвестиций происходит за счет арендаторов (резидентов) которые обустройствают

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помещения, закупают оборудования.
2.1.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.1.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.Б.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 44 единиц. С 2021 года в регионе функционирует и привлекает резидентов Димитровградский индустриальный парк "Мастер". Парком сформирован один из самых полных пакетов поддержки для бизнеса с максимально комфортными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							условиями. На территории парка действуют самые низкие ставки на коммунальные услуги среди площадок Ульяновской области и Поволжского федерального округа. Для резидентов парка снижен налог на прибыль. Кроме того, в связи с получением г. Димитровград статуса территории опережающего социально – экономического развития, у резидентов парка есть возможность получения дополнительных налоговых преференций.
2.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен реестр действующих резидентов "	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Алексеев А.Б.	Отчет ООО "ДипМастер" в Минэкономразвития УО предоставил реестр действующих резидентов (pdf форма "Реестр резидентов на отчетную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дату)
2.2.2.	Контрольная точка" Резидентам - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	31.03.2025	03	05	Алексеев А.Б.	Соглашение ООО "ДипМастер" предоставил соглашения действующих резидентов субъектов МСП по итогам 1 квартала 2025 года
2.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен реестр действующих резидентов "	-	11.04.2025	04	06	Алексеев А.Б.	Отчет ООО "ДипМастер" в Минэкономразвития УО предоставил реестр действующих резидентов (pdf форма "Реестр резидентов на отчетную дату)
2.2.4.	Контрольная точка"Резидентам - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	09.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.Б.	Соглашение ООО "ДипМастер" предоставил соглашения действующих резидентов субъектов МСП по итогам 2 квартала 2025 года.
2.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен реестр действующих резидентов "	-	11.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алексеев А.Б.	Отчет ООО "ДипМастер" в Минэкономразвития УО предоставил реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		действующих резидентов (pdf форма "Реестр резидентов на отчетную дату)
2.2.6.	Контрольная точка "Резидентам - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.Б.	Соглашение ООО "ДипМастер" предоставил соглашения действующих резидентов субъектов МСП по итогам 3 квартала 2025 года
2.2.7.	Контрольная точка "Предоставлен реестр действующих резидентов "	-	10.10.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.Б.	Отчет ООО "ДипМастер" в Минэкономразвития УО предоставил реестр действующих резидентов (pdf форма "Реестр резидентов на отчетную дату)
2.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.Б.	Исходящее письмо Письмо ООО "ДипМастер" о достижении результата и соглашения действующих резидентов субъектов МСП по итогам 2025 года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.2.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гайнетдинов Р.Ш.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес. В регионе функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гражданам.
2.3.1.	Контрольная точка"Организован и проведен Форум деловых женщин 2025"	-	07.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Гайнетдинов Р.Ш.	Прочий тип документа ссылка с официального сайта о проведении форума
2.3.2.	Контрольная точка"Организован и проведен Форум "Сделано в Ульяновской области 2025""	-	05.06.2025	03	05	Гайнетдинов Р.Ш.	Прочий тип документа ссылка с официального сайта о проведении форума
2.3.3.	Контрольная точка"Организован и проведен Форум легкой промышленности 2025"	-	06.06.2025	04	06	Гайнетдинов Р.Ш.	Прочий тип документа ссылка с официального сайта о проведении форума
2.3.4.	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги Микрокредитной компании фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" по итогам III кв 2025 года"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Артемьева Н.В.	Исходящее письмо Письмо Микрокредитной компании фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (уникальные), которым были предоставлены меры поддержки по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							итогах III кв 2025 года
2.3.5.	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги Гарантийного фонда Ульяновской области по итогам III кв 2025 года"	-	01.10.2025	06	08	Спицын А.С.	Исходящее письмо Письмо Гарантийного фонда о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (уникальные), которым были предоставлены меры поддержки по итогам III кв 2025 года
2.3.6.	Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" по итогам III кв 2025 года"	-	01.10.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гайнетдинов Р.Ш.	Исходящее письмо Письмо АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" о количестве СМП (уникальные) которым предоставлялись услуги по итогам III кв 2025 года
2.3.7.	Контрольная точка"Организован и проведен Форум "Деловой климат в России 2025""	-	12.12.2025	08	10	Гайнетдинов Р.Ш.	Прочий тип документа ссылка с официального сайта о проведении форума
2.3.8.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	11	Гайнетдинов	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства")"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Р.Ш.	Письмо АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" о достижении результата по итогам 2025 года.
2.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (Микрокредитная компания фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства")"	-	30.12.2025	10	12	Артемьева Н.В.	Исходящее письмо Письмо Микрокредитной компании фонда "Фонд финансирования промышленности и предпринимательства" о достижении результата. СМСП (уникальные) предоставлены меры поддержки за 2025 год.
2.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (Гарантийный фонд Ульяновской области)"	-	30.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спицын А.С.	Исходящее письмо Письмо Гарантийного фонда об исполнении результата по итогам 2025 года
2.3.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зонтов Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	
2.3.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонтов Н.В.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	0.00	0.00
2	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	20.00	20.00
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	20.00	20.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	40.00	40.00
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	20.00	20.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00