

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Пушкарев В.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шканов С.А.	Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Музафин Р.М.	Директор департамента строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров	0,7970	2023	-	0,7050	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500	Шканов С.А. Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА А УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	НП, Указ 309	Процент	8,6000	2023	-	12,1000	13,6000	15,1000	16,6000	18,1000	19,6000	Шканов С.А. Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													СТРОИТЕЛЬСТВ А УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП, Указ 309	Квадратных метров на человека	33,4000	2023	-	34,5000	35,0000	35,5000	36,1000	36,6000	37,1000	Шканов С.А. Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА А УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	3,3000	2023	-	3,7400	3,9800	4,2300	4,5300	4,8300	5,3400	Шканов С.А. Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													СТРОИТЕЛЬСТВ А УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	49,3100	2023	-	56,2800	60,6700	65,0900	70,4200	75,7900	84,9100	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.1.1	Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан	-	Тысяча человек	-	-	-	0,0400	0,2400	0,2500	0,3000	0,3000	0,5100	-	-
Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий). Результат направлен на обеспечение на территории Ульяновской области сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории муниципальных образований Ульяновской области в которых имеется аварийный жилищный фонд. В 2025 году нарастающим итогом и с учётом перевыполнения целевых показателей в период с 2019 по 2024 год планируется достичь следующие показатели: - по расселяемой площади – 62,0 тыс. кв.м. (процент выполнения 110 %) - по количеству переселённых граждан – 4,2 тыс. человек (процент выполнения 112 %).														
1.2	Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области	-	Миллион квадратных метров	0,7970	2023	-	0,7050	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500	Утверждение документа	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

К 2030 году ежегодный совокупный объем ввода жилья в Ульяновской области составляет не менее 0,75 млн кв. метров, в том числе:

2025 - 0,705 млн кв. метров;

2026 - 0,71 млн кв. метров;

2027 - 0,72 млн кв. метров;

2028 - 0,73 млн кв. метров;

2029 - 0,74 млн кв. метров;

2030 - 0,75 млн кв. метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий). Результат направлен на обеспечение на территории Ульяновской области сокращения непригодного для проживания жилищного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							фонда. Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории муниципальных образований Ульяновской области в которых имеется аварийный жилищный фонд. В 2025 году нарастающим итогом и с учётом перевыполнения целевых показателей в период с 2019 по 2024 год планируется достичь следующие показатели: - по расселяемой площади – 62,0 тыс. кв.м. (процент выполнения 110 %) - по количеству переселённых граждан – 4,2 тыс. человек (процент выполнения 112 %).
1.1.1.	Контрольная	-	07.04.2025	Взаимосвязь с иными	02	Музафин Р.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализированы сведения об аварийном жилищном фонде"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Сведения об аварийном жилищном фонде признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу на территории Ульяновской области
1.1.2.	Контрольная точка"Доведена информация о лимитах финансовой поддержки на реализацию мероприятий на 2025 год"	-	28.04.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музафин Р.М.	Решение Информация о направлении решения ППК "ФРТ" о доведении до Ульяновской области лимитов на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья на 2025 год
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг экспертных заключений о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу"	-	05.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Музафин Р.М.	Прочий тип документа Реестр оценки экспертных заключений специализированных организаций о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, которые признаны в установленном порядке аварийными и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подлежащими сносу до 01.01.2024 (выгрузка из системы АИС "Реформа ЖКХ" за подписью руководителя проекта).
1.1.4.	Контрольная точка"Принят годовой отчёт о ходе реализации (завершении) программы "	-	05.05.2025	02	05	Музафин Р.М.	Решение Решение правления ППК "ФРТ" о принятии годовой отчетности Ульяновской области
1.1.5.	Контрольная точка"Разработан проект областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	01.07.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музафин Р.М.	Постановление Проект Постановления Правительства Ульяновской области об утверждении областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.6.	Контрольная точка"Направлена заявка на предоставление финансовой поддержки за счёт средств ППК "ФРТ" на 2025 год"	-	26.08.2025	07	08	Музафин Р.М.	Исходящее письмо Письмо о направлении заявки на предоставление финансовой поддержки за счёт средств ППК "ФРТ" Ульяновской области на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	К 2030 году ежегодный совокупный объем ввода жилья в Ульяновской области составляет не менее 0,75 млн кв. метров, в том числе: 2025 - 0,705 млн кв. метров; 2026 - 0,71 млн кв. метров; 2027 - 0,72 млн кв. метров; 2028 - 0,73 млн кв. метров; 2029 - 0,74 млн кв. метров; 2030 - 0,75 млн кв. метров.
1.2.1.	Контрольная точка"Разработан Директивный план по вводу жилья на 2025 год"	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Исходящее письмо Письмо руководителя регионального проекта в адрес куратора национального проекта "О направлении проекта Директивного плана по вводу жилья на 2025 год по муниципальным образованиям Ульяновской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Проведено совещание с главами муниципальных образований по достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства "	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с главами муниципальных образований по достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства
1.2.3.	Контрольная точка"Проведено совещание с застройщиками по вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирных домов"	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с застройщиками региона по достижению показателя по вводу многоквартирного жилья на территории Ульяновской области
1.2.4.	Контрольная точка"Проведено совещание с застройщиками по вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирных домов"	-	17.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с застройщиками региона по достижению показателя по вводу многоквартирного жилья на территории Ульяновской области
1.2.5.	Контрольная точка"Проведено совещание с главами муниципальных образований по	-	24.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с главами муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		образований по достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства
1.2.6.	Контрольная точка"Проведено совещание с главами муниципальных образований по достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства "	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с главами муниципальных образований по достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства
1.2.7.	Контрольная точка"Проведено совещание с застройщиками по вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирных домов"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с застройщиками региона по достижению показателя по вводу многоквартирного жилья на территории Ульяновской области
1.2.8.	Контрольная точка"Проведено совещание с застройщиками по вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирных домов"	-	08.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с застройщиками региона по достижению показателя по вводу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		многоквартирного жилья на территории Ульяновской области
1.2.9.	Контрольная точка"Проведено совещание с главами муниципальных образований по достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства "	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Протокол совещания с главами муниципальных образований по достижению показателя по вводу индивидуального жилищного строительства
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлён предварительный мониторинг объёма ввода жилищного строительства на территории Ульяновской области"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Отчет Осуществлён предварительный мониторинг объёма ввода жилищного строительства на территории Ульяновской области
1.2.11.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.12.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шканов С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органами и организациями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.14.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.15.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.16.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шканов С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.18.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.19.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.20.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.21.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шканов С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.22.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.23.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.24.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шканов С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шканов С.А.	
1.2.27.	Контрольная точка"Разработан Директивный план по вводу жилья"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ефремов А.Д.	Исходящее письмо Письмо руководителя регионального проекта в адрес куратора национального проекта "О направлении проекта Директивного плана по вводу жилья на 2025 год по муниципальным образованиям Ульяновской области"
1.2.28.	Контрольная точка"Директивный план по вводу жилья на 2025 год по муниципальным образованиям Ульяновской области утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Д.	Прочий тип документа Директивный план по вводу жилья на 2025 год по муниципальным образованиям Ульяновской области утверждён куратором национального проекта

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Новоспасский муниципальный район		0,00	2023	0,0000	14,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.11.	Новомалыклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	10,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.12.	Николаевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	8,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Цильнинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	12,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.15.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.16.	Карсунский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.17.	Инзенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	12,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.18.	город Ульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	18,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.19.	город Новоульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	12,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.20.	город Димитровград	Процент	0,00	2023	0,0000	14,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.21.	Вешкаймский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	8,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.22.	Барышский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	13,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.23.	Базарносызганский	Процент	0,00	2023	0,0000	9,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	муниципальный район										
1.24.	Мелекесский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	13,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Объем жилищного строительства										
2.1.	Новоспасский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0120	0,0120	0,0130	0,0130	0,0140	0,0140
2.2.	Павловский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0010	0,0010	0,0010	0,0020	0,0020	0,0020
2.3.	Радищевский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0010	0,0020	0,0020	0,0020	0,0030	0,0030
2.4.	Сенгилеевский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0130	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0150
2.5.	Ульяновский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0360	0,0360	0,0360	0,0370	0,0370	0,0380
2.6.	Старомайнский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0060	0,0060	0,0070	0,0080	0,0080	0,0080
2.7.	Сурский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0040	0,0040	0,0040	0,0050	0,0050	0,0060
2.8.	Тереньгульский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0050	0,0050	0,0060	0,0070	0,0070	0,0070
2.9.	Новомалыклинский	Миллион квадратных	0,00	2023	0,0000	0,0030	0,0040	0,0040	0,0040	0,0050	0,0050

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.	Барышский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0080	0,0090
2.21.	Базарносызганский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0020
2.22.	Цильнинский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0050	0,0050	0,0050	0,0060	0,0060	0,0070
2.23.	Мелекесский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0150	0,0160	0,0160	0,0170	0,0170	0,0180
2.24.	Чердаклинский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0850	0,0850	0,0860	0,0870	0,0870	0,0880

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья										
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Миллион квадратны х метров	0,797	2023	-	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75
1.1.3.	<i>Базарносызганский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	<i>Ульяновский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1.1.5.	<i>Тереньгульский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.6.	<i>Сурский муниципальный район</i>	Миллион	0	2023	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		квадратны х метров									
1.1.7.	Старомайнский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.8.	Старокулаткинский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.	Сенгилеевский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
1.1.10.	Радищевский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11.	Павловский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.	Новоспасский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.13.	Новомалыклинский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1.1.14.	Николаевский муниципальный район	Миллион квадратны х метров	0	2023	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.15.				2023							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.24.	<i>Барышский муниципальный район</i>	Миллион квadraticны х метров	0	2023	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.25.	<i>Цильнинский муниципальный район</i>	Миллион квadraticны х метров	0	2023	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.26.	<i>Чердаклинский муниципальный район</i>	Миллион квadraticны х метров	0	2023	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя" , Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года." , Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)" , Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области	40.00	20.00	0.00	40.00	100.00
2	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	40.00	20.00	100.00	40.00	200.00