

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Алексеева М.Е.	Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ильин Д.А.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Медникова Г.В.	Заместитель директора по развитию		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП	Миллион штук	0,4300	2023	-	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000	0,7000	Ильин Д.А. Директор ОГКУ "Агентство по туризму Ульяновской области" ПРАВИТЕЛЬСТВ О УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	Миллион штук	0,0320	0,0640	0,0980	0,1320	0,1730	0,2160	0,2600	0,3080	0,3590	0,4140	0,5000	0,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов. В 2025 году будет оказана государственная поддержка по двум направлениям развития туризма в регионе:

1. Поддержка и продвижение событийных мероприятий:

- развитие военно-патриотического воспитания и исторического просвещения;
- поддержка семейных ценностей, спорта, культуры, укрепление духовности и развитие внутреннего туризма в Ульяновской области;
- воспитание молодежи; - популяризация у молодых специалистов трудоустройства в Ульяновской области в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Поддержка общественных инициатив, проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристической инфраструктуры.

Развитие бизнеса с помощью Туристического Информационного Центра на базе региона (это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях и другом

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России								
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	64 585,78	62 648,20	62 648,20	0,00	0,00	0,00	189 882,18
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	64 585,78	62 648,20	62 648,20	0,00	0,00	0,00	189 882,18
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	64 585,78	62 648,20	62 648,20	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	64 585,78	62 648,20	62 648,20	0,00	0,00	0,00	189 882,18
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	64 585,78	62 648,20	62 648,20	0,00	0,00	0,00	189 882,18
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	62 648,20	62 648,20	62 648,20	62 648,20	62 648,20	64 585,78
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	62 648,20	62 648,20	62 648,20	62 648,20	62 648,20	64 585,78

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин Д.А.	В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов. В 2025 году будет оказана государственная поддержка по двум направлениям развития туризма в регионе: - Поддержка и продвижение событийных мероприятий: - развитие военно-патриотического воспитания и исторического просвещения; - поддержка семейных ценностей, спорта, культуры, укрепление духовности и развитие внутреннего туризма в Ульяновской области; - воспитание молодёжи; - популяризация у

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							молодых специалистов трудоустройства в Ульяновской области в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.2. Поддержка общественных инициатив, проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Развитие бизнеса с помощью Туристического Информационного Центра на базе региона (это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							шопинге, развлечениях и другом
1.1.1.	Контрольная точка "Утвержден нормативно-правовой акт, регламентирующий правила предоставления субсидии"	-	04.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медникова Г.В.	Постановление Постановление дб утверждении правил предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат , связанных с поддержкой и проведением событийных мероприятий , направленных на развитие туризма в Ульяновской области
1.1.2.	Контрольная точка "Проведён конкурсный отбор в целях предоставления государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на	-	07.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин Д.А.	Протокол Протокол подведения итогов конкурсного обора на предоставление субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансовое обеспечение части затрат, связанных с поддержкой и продвижением событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе"						
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин Д.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения части затрат
1.1.4.	Контрольная точка"Проведён конкурсный отбор в целях предоставления государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры"	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин Д.А.	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии
1.1.5.	Контрольная точка"Проведён	-	08.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Медникова Г.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг реализации проекта"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет по контрольной точке ОГКУ "Агентство по туризму Ульяновской области"
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин Д.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения части затрат
1.1.7.	Контрольная точка"Проведён промежуточный мониторинг реализации проекта"	-	07.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Медникова Г.В.	Прочий тип документа Отчёт по контрольной точке ОГКУ "Агентство по туризму Ульяновской области"
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильин Д.А.	Прочий тип документа Итоговый отчет по контрольной точке в рамках достижения результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00