

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Ульяновская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Ульяновская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Васин С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Игнатьева О.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Кривов А.Н.	Заместитель директора		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, обеспечивающие достижение значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	89,0000	94,0000	Государствен ная информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистически х данных" (ГИС ЦАП)	
1.2.	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по	ФП	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	Государствен ная информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистически х данных" (ГИС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	договору найма жилого помещения														ЦАП)	
1.3.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	15,0000	Государствен ая информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистически х данных" (ГИС ЦАП)	
1.4.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	82,0000	86,0000	Государствен ая информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистически х данных" (ГИС ЦАП)	
1.5.						-	-	-	-	-	-	-	90,000	95,000		

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023									0	0	Государствен ная информационн ая система "Цифровая аналитическая платформа предоставлени я статистически х данных" (ГИС ЦАП)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	46,0000	-	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															специалистам - научным и научно- педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающу ю поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																агропромышленно о комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленно о комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением). Приобретение жилья, предоставляемого специалистам научных аграрных учреждений в найм. Профильным аграрным ВУЗом региона — УЛГАУ им П.А.Столыпина определены нуждающиеся в получении жилья.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															На 2025 год в соответствии с плановым значением результата — это 1 сотрудник, который участвует в реализации ключевых проектов в сфере АПК Инвестор приобретает квартиру далее передает ее в муниципальную собственность (соглашение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность, 3х стороннее соглашение ВУЗ/МО/Инвестор). На момент приобретения		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															инвестором квартиры, специалист ВУЗа признан нуждающимся, по договору найма квартиру специалисту передает МО, ВУЗ является стороной которая контролирует процесс того что специалист является специалистом привлеченным в реализацию ключевых проектов и по правилам он должен отработать 5 или 10 лет, тогда квартира ему передается на определенных условиях прописанных в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Постановление правительства РФ № 717 Приложение 22		
1.2	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог	-	Квадра тный метр	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	195 ,00 00	-	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателям и), заинтересованным	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов. Модернизация объектов АПК. Запланирована модернизация помещений СПО и сельских школ, в том числе:		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															1) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Технология производства и переработки сельскохозяйствен ной продукции» в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 2) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Ветеринария» (хирургический зал, подсобное помещение, коридор), в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 3) Капитальный ремонт и оснащение помещений МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина, Мелекесский р-н п. Новоселки; 4) Капитальный ремонт и оснащение помещений МОУ «ТРОИЦКО- СУНГУРСКАЯ КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА», р.п. Новоспасское с. Троицкий Сунгур	
1.3	Привлечены специалисты в	-	Челове к	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29, 000	-	Выстраиваемая бесшовная	Обеспече но

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог												0		траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на	привлече ние квалифи цирован ных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															повышение престижа работы в агропромышленно м комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическ ому предмету в школе с агротехнологическ ими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно- педагогических работников, подведомственных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологическ их классов.Привлечен ие специалистов в сфере АПК. Реализация ключевых проектов в сфере АПК. Планируется компенсация затрат инвесторов за предоставление стимулирующих выплат работникам ВУЗов, участвующих в реализации ключевых проектов в АПК, и учителям		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															агроклассов. В реализацию ключевых проектов планируется привлечь 51 специалиста преподавательског о состава УлГАУ. Перечень специалистов ВУЗа, которым планируются выплаты, будут отбираться комиссионно в соответствии с региональным порядком. Стимулирующие выплаты также полагаются учителям агроклассов.		
1.4	Направлены на обучение граждане Российской	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0 050	-	Граждане Российской Федерации	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Федерации для сельскохозяйственны х товаропроизводителе й и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях														направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному	ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателям и и организациями,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															являющимися сельскохозяйствен ными товаропроизводите лями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйствен ной продукции.Обучен ие граждан профессиям в области производства с/х продукции. В заявочной компании 2024 года на предоставление субсидий в 2025 году по возмещению затрат связанных с заключение договоров о целевом обучении с обучающимися в образовательных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организациях Минсельхоза России от ООО «Агро-нептун» 3 человека, КФХ Дудко О.А. 2 человека.		
1.5	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0440	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0890	-	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйствен ным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйствен ными товаропроизводите лями либо осуществляющих переработку сельскохозяйствен ной продукции. Привлечены практиканты и работники в области производства с/х продукции. 89 договоров на прохождение практики		

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,78	69 514,94	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шигапова Л.Р.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организацией (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением). Приобретение жилья, предоставляемого специалистам научных аграрных учреждений в найм. Профильным аграрным ВУЗом региона — УЛГАУ им П.А.Столыпина определены нуждающиеся в получении жилья. На 2025 год в соответствии с плановым значением результата — это 1 сотрудник, который участвует в реализации ключевых проектов в сфере АПК Инвестор приобретает квартиру далее передает ее в муниципальную собственность (соглашение		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о безвозмездной передаче в муниципальную собственность, 3х стороннее соглашение ВУЗ/МО/Инвестор). На момент приобретения инвестором квартиры, специалист ВУЗа признан нуждающимся, по договору найма квартиру специалисту передает МО, ВУЗ является стороной которая контролирует процесс того что специалист является специалистом привлеченным в реализацию ключевых проектов и по правилам он должен отработать 5 или 10 лет, тогда квартира ему передается на определенных условиях прописанных в Постановление правительства РФ № 717 Приложение 22		
1.1.1	Контрольная точка "Определен перечень сотрудников, нуждающихся в предоставлении	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Реестр сотрудников ,нуждающихся в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	жилья либо не имеющих жилье на территории региона"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении жилья либо не имеющих жилье на территории региона		
1.1.2	Контрольная точка "Созданы комиссии по отбору ключевых проектов в сфере АПК в агровузах (профильных научных учреждениях)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о создании комиссии по отбору ключевых проектов	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список специалистов агровузов (профильных научных учреждений) для предоставления им жилья по договору найма жилого помещения "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Протокол Протокол комиссии по отбору ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Заключение соглашения между вузом (научным учреждением) инвестором и муниципалитетом об обеспечении жильем специалиста"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Соглашение Соглашение о обеспечении жильем специалиста	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о размере платы на 1 кв. метр за наем жилого помещения"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Макаричева Е.А.	Постановление Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о размере платы на 1 кв. метр за наем жилого помещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Приобретение жилого помещения специалисту вуза (научного учреждения)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Договор купли-продажи жилого помещения специалисту вуза (научного учреждения)	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО	-	Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса УО
1.1.9	Контрольная точка "Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тихонова В.Ф.	Заявка заявки от заявителей на возмещение фактически понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	понесенных затрат"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Соглашение между Минсельхозом УО и инвестором о предоставлении субсидии на возмещение понесенных затрат, на приобретение жилья, предоставляемого специалисту АПК	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балабанова Ю.И.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 46.0000, Квадратный метр общей площади	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Договор найма жилья	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Договор найма жилья	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Договор найма жилья	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козин А.В.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов. Модернизация объектов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							АПК. Запланирована модернизация помещений СПО и сельских школ, в том числе: 1) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 2) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Ветеринария» (хирургический зал, подсобное помещение, коридор), в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 3) Капитальный ремонт и оснащение помещений МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина, Мелекесский р-н п. Новоселки;		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Утверждён нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания агротехнологических классов (Школа, СПО)"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антонова С.А.	Соглашение Соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена"	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тутаев И.К.	Акт Заверенный акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесённых затрат"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тутаев И.К.	Заявка заявки на возмещение фактически понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тутаев И.К.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тутаев И.К.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатъева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатъева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Игнатъева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатъева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатъева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Игнатъева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		(физическому) лицу		
1.3	Результат "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козин А.В.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.Привлечение специалистов в сфере АПК. Реализация ключевых проектов в сфере АПК. Планируется компенсация затрат инвесторов за предоставление стимулирующих выплат работникам ВУЗов, участвующих в реализации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ключевых проектов в АПК, и учителям агроклассов. В реализацию ключевых проектов планируется привлечь 51 специалиста преподавательского состава УлГАУ. Перечень специалистов ВУЗа, которым планируются выплаты, будут отбираться комиссионно в соответствии с региональным порядком. Стимулирующие выплаты также полагаются учителям агроклассов.		
1.3.1	Контрольная точка "Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период) "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тутаев И.К.	Прочий тип документа Перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Созданы комиссии по отбору ключевых проектов в сфере АПК в	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Антонова С.А.	Прочий тип документа Акт образовательной организации о создании	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	агровузах (профильных научных учреждениях) / иных вузах (иных научных учреждениях)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		комиссии по отбору ключевых проектов		
1.3.3	Контрольная точка "Утверждён нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области за основу берётся Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 " О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Приложение 22 "Правила предоставление и распределения субсидий из фед.бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предприятий агропромышленного комплекса"		
1.3.4	Контрольная точка "Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список специалистов агровузов (профильных научных учреждений) / иных вузов (иных научных учреждений) для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антонова С.А.	Протокол Протокол комиссии по отбору ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антонова С.А.	Соглашение Соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Сформирован список учителей агротехнологических классов для предоставления им выплат"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Антонова С.А.	Прочий тип документа Список учителей агротехнологических классов для предоставления	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесённых затрат"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тутаев И.К.	Заявка Заявка	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тутаев И.К.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тутаев И.К.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИСС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балабанова Ю.И.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тутаев И.К.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатъева О.В.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатъева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИСС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Игнатъева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4	Результат "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шигапова Л.Р.	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции. Обучение граждан профессиям в области производства с/х продукции. В заявочной компании 2024 года на предоставление субсидий в 2025 году по возмещению затрат связанных с заключением договоров о целевом обучении с обучающимися		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в образовательных организациях Минсельхоза России от ООО «Агро-нептун» 3 человека, КФХ Дудко О.А. 2 человека.		
1.4.1	Контрольная точка "Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заключенева О.А.	Исходящее письмо Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики с гарантийными письмами от сельскохозяйственных товаропроизводителей	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области	-	ГИИС "Электронный Бюджет "
1.4.3	Контрольная точка "Начат прием заявок на возмещение фактически	-	01.09.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заключенева О.А.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	понесенных затрат"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО		Министерства агропромышленного комплекса УО
1.4.4	Контрольная точка "Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат", значение: 5.0000, Человек	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заключенева О.А.	Заявка заявки на возмещение фактически понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заключенева О.А.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заключенева О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИСС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егорова Т.Г.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Человек	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Заключенева О.А.	Справка О количестве студентов прошедших обучение в сельскохозяйственных организациях	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5	Результат "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шигапова Л.Р.	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции. Привлечены практиканты и работники в области производства с/х продукции. 89 договоров на прохождение практики		
1.5.1	Контрольная точка "Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заключенева О.А.	Исходящее письмо Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики с гарантийными письмами от сельскохозяйственных товаропроизводителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	писем заявителей "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области, за основу берётся Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 " О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Приложение 22 "Правила предоставление и распределения субсидий из фед.бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
			01.09.2025						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заключенева О.А.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО	-	Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса УО
1.5.4	Контрольная точка "Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заключенева О.А.	Заявка заявки от заявителей на возмещение фактически понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заключенева О.А.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заключенева О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИСС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егорова Т.Г.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 89.0000, Человек	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Заключенева О.А.	Отчет о количестве студентов прошедших практику в сельскохозяйственных	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Игнатъева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Кадры в АПК

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0	10	50	100	0,00	20	180

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0	0,00	50	0,00	100	10	160

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	0	50	0,00	0,00	0,00	30	80

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0	20	0,00	0,00	0,00	20	40

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0	20	0,00	0,00	0,00	20	40
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100	100	100	100	500

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Игнатьева О. В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Леушкин А. В.	45
2	Администратор регионального проекта	Кривов А. Н.	Заместитель директора	-	60
Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шигапова Л. Р.	Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий	-	1
4	Участник регионального проекта	Тихонова В. Ф.	главный специалист	-	1
5	Участник регионального проекта	Шигапова Л. Р.	Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий	-	1
6	Участник регионального проекта	Балабанова Ю. И.	ведущий консультант	-	1
7	Участник регионального проекта	Макаричева Е. А.	Главный юрисконсульт	-	1
Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козин А. В.	Исполняющий обязанности директора ОГБУ "Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области"	-	1

9	Участник регионального проекта	Антонова С. А.	начальник отдела молодёжной политики и содействия занятости	Семёнкин М. И.	1
10	Участник регионального проекта	Абанькова Е. А.	референт	-	1
11	Участник регионального проекта	Козин А. В.	Исполняющий обязанности директора ОГБУ "Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области"	-	1
12	Участник регионального проекта	Макаричева Е. А.	Главный юрисконсульт	-	1
13	Участник регионального проекта	Тутаев И. К.	главный специалист	-	1

Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козин А. В.	Исполняющий обязанности директора ОГБУ "Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области"	-	1
15	Участник регионального проекта	Козин А. В.	Исполняющий обязанности директора ОГБУ "Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области"	-	1
16	Участник регионального проекта	Тутаев И. К.	главный специалист	-	1
17	Участник регионального проекта	Макаричева Е. А.	Главный юрисконсульт	-	1
18	Участник регионального проекта	Антонова С. А.	начальник отдела молодёжной политики и	Семёнкин М. И.	1

			содействия занятости		
19	Участник регионального проекта	Балабанова Ю. И.	ведущий консультант	-	1

Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шигапова Л. Р.	Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий	-	1
21	Участник регионального проекта	Егорова Т. Г.	главный консультант	-	1
22	Участник регионального проекта	Заключнева О. А.	главный специалист	-	1
23	Участник регионального проекта	Шигапова Л. Р.	Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий	-	1
24	Участник регионального проекта	Макаричева Е. А.	Главный юрисконсульт	-	1

Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шигапова Л. Р.	Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий	-	1
26	Участник регионального проекта	Шигапова Л. Р.	Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий	-	1
27	Участник регионального проекта	Макаричева Е. А.	Главный юрисконсульт	-	1
28	Участник регионального проекта	Заклучнева О. А.	главный специалист	-	1
29	Участник регионального проекта	Егорова Т. Г.	главный консультант	-	1

	проекта				
--	---------	--	--	--	--