

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Отечественные решения (Ульяновская область)

### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Отечественные решения (Ульяновская область)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Отечественные решения                                                                                                                                                                                                   | Срок реализации проекта                                                                                                                                        | 01.01.2025                                                                                                                           | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Алексеева М.Е.                                                                                                                                                                                                          | Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области                                                                                              |                                                                                                                                      |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Ягфаров О.М.                                                                                                                                                                                                            | Министр Ульяновской области                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Новикова И.С.                                                                                                                                                                                                           | Директор ОГКУ "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" |                                                                                                                                      |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Государственные гражданские служащие,<br>Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),<br>Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                                       | Государственная программа                                                                                                                                      | Государственная программа Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                     | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |          |          |          |          | Ответственный за<br>достижение                                                                   | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                        |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                                                                                                  |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10       | 12       | 13       | 14       | 15                                                                                               | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью                                                               |                            |                                   |                  |      |             |         |         |          |          |          |          |                                                                                                  |                                    |
| 1.1.     | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. | ФП                         | Процент                           | 0,0000           | 2023 | -           | 91,9300 | 96,2400 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | Ягфаров О.М.<br>Министр<br>Ульяновской<br>области<br>ПРАВИТЕЛЬСТВ<br>О<br>УЛЬЯНОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец 2025 года |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                                        |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
| 1     | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью                                                                    |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.1.  | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. | Процент                     | 0,0000                       | 75,8800 | 75,8900 | 76,0000 | 77,0000 | 78,0000 | 79,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 83,0000 | 85,0000 | 91,9300            |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                  | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                            |
| 1        | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью                                                                                                                                                                       |                        |                                          |                  |      |             |        |      |      |      |      |      |                                    |                               |
| 1.1      | Реализованы мероприятия по импортозамещению программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области, в исполнительных органах Ульяновской области используется отечественное (офисное) программное обеспечение | -                      | Условная единица                         | 0,0000           | 2024 | -           | 1,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |

В рамках результата планируется проведение мероприятий, направленных на:

1. реализацию "Плана по импортозамещению программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области", а именно:

- будет производиться установка российских компонентов взамен иностранных в государственных информационных системах в исполнительных органах Ульяновской области;

2. реализацию "Плана перехода исполнительных органов Ульяновской области на использование отечественного (офисного) программного обеспечения на 2023-2025 годы от 16.08.2023 № 113-ПЛ", а именно:

- за счёт замещения ПО доля используемых отечественных средств антивирусной защиты от общего количества средств антивирусной защиты по итогам 2025 года должно составлять 100 %;

- доля используемых отечественных справочно-правовых систем от общего количества справочно-правовых систем по итогам 2025 года также должна составлять 100 % ;

- доля используемых отечественных офисных приложений (текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций) от общего количества офисных приложений на конец 2025 года - не менее 30 %.

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                            | Наименование<br>мероприятия (результата) | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                          |                        |                                          | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2                                        | 3                      | 4                                        | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                            |
| Для реализации данных планов мероприятий будет сформирован перечень российского офисного программного обеспечения, рекомендованного для дальнейшего перехода на его преимущественное использование. |                                          |                        |                                          |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                                    |                               |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Отечественные решения

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.    | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Реализованы мероприятия по импортозамещению программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области, в исполнительных органах Ульяновской области используется отечественное (офисное) программное обеспечение" | 01.01.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ягфаров О.М.                 | В рамках результата планируется проведение мероприятий, направленных на:<br>1. реализацию "Плана по импортозамещению программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области", а именно:<br>- будет производиться установка российских компонентов взамен иностранных в государственных информационных системах в исполнительных органах Ульяновской области;<br>2. реализацию "Плана |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | <p>перехода исполнительных органов Ульяновской области на использование отечественного (офисного) программного обеспечения на 2023-2025 годы от 16.08.2023 № 113-ПЛ", а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за счёт замещения ПО доля используемых отечественных средств антивирусной защиты от общего количества средств антивирусной защиты по итогам 2025 года должно составлять 100 %;</li> <li>- доля используемых отечественных справочно-правовых систем от общего количества справочно-правовых систем по итогам 2025 года также должна составлять 100 %</li> <li>;</li> <li>- доля используемых отечественных офисных</li> </ul> |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                          |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | <p>приложений (текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций) от общего количества офисных приложений на конец 2025 года - не менее 30 %.</p> <p>Для реализации данных планов мероприятий будет сформирован перечень российского офисного программного обеспечения, рекомендованного для дальнейшего перехода на его преимущественное использование.</p> |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Утверждён План импортозамещения программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области на 2025-2027 годы" | -                | 28.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Макаров С.П.                 | Прочий тип документа<br>План импортозамещения программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области на 2025-2027 годы<br>утверждён<br>Председателем<br>Правительства                                                                                                                                                                       |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | Ульяновской области                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Подготовлен отчёт о реализации Плана импортозамещения программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области на 2025-2027 годы за 1 полугодие 2025 года"                     | -                | 07.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Морозов А.Ю.                 | Отчет Отчёт о реализации Плана импортозамещения программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области на 2025-2027 годы за 1 полугодие 2025 года утверждён Министром Ульяновской области                     |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Подготовлен отчёт о реализации Плана перехода исполнительных органов Ульяновской области на использование отечественного (офисного) программного обеспечения на 2023-2025 годы за 1 полугодие 2025 года" | -                | 07.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Морозов А.Ю.                 | Отчет Отчёт о реализации Плана перехода исполнительных органов Ульяновской области на использование отечественного (офисного) программного обеспечения на 2023-2025 годы за 1 полугодие 2025 года утверждён Министром Ульяновской области |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Подготовлен                                                                                                                                                                                              | -                | 25.12.2025    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Морозов А.Ю.                 | Отчет Отчёт о                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | отчёт о реализации Плана импортозамещения программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области на 2025-2027 годы за 2 полугодие 2025 года."                                                   |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует               |                              | реализации Плана импортозамещения программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области на 2025-2027 годы за 2 полугодие 2025 года утверждён Министром Ульяновской области                                   |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Подготовлен отчёт о реализации Плана перехода исполнительных органов Ульяновской области на использование отечественного (офисного) программного обеспечения на 2023-2025 годы за 2 полугодие 2025 года." | -                | 25.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Морозов А.Ю.                 | Отчет Отчёт о реализации Плана перехода исполнительных органов Ульяновской области на использование отечественного (офисного) программного обеспечения на 2023-2025 годы за 2 полугодие 2025 года утверждён Министром Ульяновской области |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Информация об использовании исполнительными органами                                                                                                                                                      | -                | 25.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Морозов А.Ю.                 | Отчет Реестр данных по импортозамещению утверждён в                                                                                                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | Ульяновской области офисного<br>российского программного<br>обеспечения внесена в<br>Федеральную государственную<br>информационную систему<br>координации информатизации."                                                                                    |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              | Федеральной<br>государственной<br>информационной<br>системе координации<br>информатизации<br>куратором направления<br>цифровизации<br>государственного<br>управления                                                                                                                                                              |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Информация<br>об импортозамещении<br>программного обеспечения<br>государственных систем<br>информационных систем<br>Ульяновской области внесена в<br>Федеральную государственную<br>информационную систему<br>координации информатизации. " | -                | 25.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Морозов А.Ю.                 | Отчет Информация об<br>импортозамещении<br>программного<br>обеспечения<br>государственных<br>информационных систем<br>Ульяновской области<br>утверждена в<br>Федеральной<br>государственной<br>информационной<br>системе координации<br>информатизации<br>куратором направления<br>цифровизации<br>государственного<br>управления |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
к проекту регионального проекта  
Отечественные решения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                     | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                  | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                           | Показатели регионального проекта                                                                                                                                               |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                           | "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Реализованы мероприятия по импортозамещению программного обеспечения государственных информационных систем Ульяновской области, в исполнительных органах Ульяновской области используется отечественное (офисное) программное обеспечение | 100.00                                                                                                                                                                         | 100.00                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                                                                                                                                                  | 100.00                                                                                                                                                                         | 100.00                   |